

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины (модуля)
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Направление и направленность (профиль)
38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика

Год набора на ОПОП
2022

Форма обучения
очная

Владивосток 2025

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проектами» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (утв. приказом Минобрнауки России от 29.07.2020г. №838) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. N245).

Составитель(и):

Мазелис А.Л., кандидат физико-математических наук, доцент, Кафедра математики и моделирования, Andrey.Mazelis@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры математики и моделирования от 15.05.2025 ,
протокол № 9

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Галимзянова К.Н.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1599657997
Номер транзакции	0000000000EA2E2E
Владелец	Галимзянова К.Н.

1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является выработка у слушателей знаний и навыков, необходимых для эффективного руководства проектами реконструкции и развития организации и проектами формирования нового продукта или услуги.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- продемонстрировать специфику проектного управления, выделить функциональные области управления проектами;
- выработать у слушателей навыки применения методов управления проектами и обозначить ключевые точки приложения управленческого воздействия на различных стадиях проекта, сформировать системное представление о проектном менеджменте;
- повысить эффективность практической деятельности слушателей в области управления проектами и способствовать успешному последующему применению полученных знаний.

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине		
			Код результ тата	Формулировка результата	
38.03.05 «Бизнес-информатика» (Б-БИ)	ОПК-6 : Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности для поиска, выработки и применения новых решений в области информационно-коммуникационных технологий	ОПК-6.2к : Выполняет технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия	РД1	Знание	информационных продуктов для разработки проектов и инновационных решений
			РД2	Умение	Умение контролировать применение проектных решений, оптимизировать проектные решения.
			РД3	Навык	Владение навыками создания собственного плана проекта, бизнес плана проекта, определения состава работ, распределения ресурсов, планирования затрат и рисков, сравнения версии проектов, отслеживания проекта; владение современными адаптивными методами построения моделей изменений
	ПКВ-2 : Способен осуществлять планирование и	ПКВ-2.1к : Осуществляет разработку проектов	РД3	Навык	Владение навыками создания собственного плана проекта, бизнес

	организацию проектной деятельности любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проектов	с учетом рисков и взаимодействия с заинтересованными сторонами			плана проекта, определения состава работ, распределения ресурсов, планирования затрат и рисков, сравнения версии проектов, отслеживания проекта; владение современными адаптивными методами построения моделей изменений
			РД4	Умение	Рассчитывать риски проектов
		ПКВ-2.2к : Осуществляет разработку бизнес-планов для организации предпринимательской деятельности на основе анализа рынков	РД5	Навык	Взаимодействия с заинтересованными сторонами, разрабатывать матрицу стейкхолдеров
			РД6	Знание	теоретических основ и закономерностей управления проектами

В процессе освоения дисциплины решаются задачи воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, представленные в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Целевые ориентиры воспитания

Воспитательные задачи	Формирование ценностей	Целевые ориентиры
Формирование гражданской позиции и патриотизма		
Формирование чувства гордости за достижения России	Гражданственность	Культурная идентичность
Формирование духовно-нравственных ценностей		
Развитие культуры здорового образа жизни	Жизнь	Доброжелательность и открытость
Формирование научного мировоззрения и культуры мышления		
Формирование осознания ценности научного мировоззрения и критического мышления	Созидательный труд	Гибкость мышления
Формирование коммуникативных навыков и культуры общения		
Формирование навыков публичного выступления и презентации своих идей	Коллективизм	Коммуникабельность

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательной части о цикла дисциплин «Блока 1 Дисциплины (модули)» учебного плана направления «Бизнес-информатика»

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или прохождении практик «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория принятия решений».

3. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обуче- ния	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо- емкость	Объем контактной работы (час)						СРС	Форма аттес- тации
				(З.Е.)	Всего	Аудиторная			Внеауди- торная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА	КСР		
38.03.05 Бизнес- информатика	ОФО	Б1.Б	6	3	55	18	36	0	1	0	53	3

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля для ОФО

№	Название темы	Код результата обучения	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
			Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Понятие и сущность управления проектами.	РД1, РД6	4	4	0	8	Дискуссия, кейс-задача, проект
2	Планирование проекта	РД1, РД5	5	10	0	13	Дискуссия, кейс-задача, проект
3	Сетевой график	РД3	4	8	0	8	Дискуссия, проект
4	Метод PERT	РД2, РД3, РД4	3	8	0	12	Дискуссия, проект
5	Завершение проекта	РД4, РД6	2	6	0	12	дискуссия, проект
Итого по таблице			18	36	0	53	

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Понятие и сущность управления проектами.

Содержание темы: Определение проекта, отличительные характеристики проекта. Определение управления проектами как особого направления развития управленческой

науки. Предпосылки формирования, методология и основные понятия управления проектами. Отличия управления проектами от функционального управления. Роль менеджера проекта, команды проекта, заинтересованных сторон. Системный подход к управлению проектами. Жизненный цикл проекта. Проект и организация, организационная структура управления проектами.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: стандартная, метод кооперативного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: работа с рекомендуемой литературой, подготовка к собеседованию, решение кейс-задачи, выполнение творческого задания (проекта).

Тема 2 Планирование проекта.

Содержание темы: Жизненный цикл и мастер-план проекта. Планирование проекта. Содержание мастер-плана проекта. Резюме проекта. Иерархическая структура работ по проекту. Структурная декомпозиция работ (WBS). Элементарные работы, их характеристики. Работы – предшественники, последователи. Описание работ. Линейная матрица ответственности (LRM).

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: стандартная, метод кооперативного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: работа с рекомендуемой литературой, подготовка к собеседованию, решение кейс-задачи, выполнение творческого задания (проекта).

Тема 3 Сетевой график.

Содержание темы: Сетевой график. Работа на дуге. Работа в вершине. Фиктивная работа. Основные соглашения по построению сетевых графиков. Метод критического пути (CPM). Прямой ход: Ранний старт и ранний финиш работы. Обратный ход: поздний старт и поздний финиш работы. Критический путь, критическая работа. Резерв времени.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: метод кооперативного обучения, кейс-стади.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: работа с рекомендуемой литературой, подготовка к собеседованию, выполнение творческого задания (проекта).

Тема 4 Метод PERT.

Содержание темы: Оптимистические, реалистические и пессимистические оценки сроков выполнения работы. Оценочная длительность работы. Оценочная дисперсия. Оценка вероятности завершения проекта у указанному сроку (PERT). Оценка времени выполнения проекта с заданной вероятностью.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: стандартная, метод кооперативного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение лекционного материала и литературы по данной теме.

Тема 5 Завершение проекта.

Содержание темы: Завершение проекта, различные типы. Деятельность при завершении. Ответственность за работы при завершении проекта. Структура работ при завершении. Деловая игра.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: стандартная, метод кооперативного обучения.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: работа с рекомендуемой литературой, подготовка к собеседованию, выполнение творческого задания (проекта).

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины (модуля)

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по обеспечению самостоятельной работы

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студентов на всех занятиях аудиторной формы: лекционных и практических занятиях, выполнение аттестационных мероприятий, эффективную самостоятельную работу.

В процессе изучения дисциплины студенту необходимо ориентироваться на самостоятельную проработку лекционного материала, подготовку к собеседованиям, решение кейс-задач, выполнение творческих заданий (проектов).

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература

1. Дорошенко, М. Н., Управление проектами : учебник / М. Н. Дорошенко. — Москва : Русайнс, 2024. — 116 с. — ISBN 978-5-466-07317-1. — URL: <https://book.ru/book/954489> (дата обращения: 09.09.2025). — Текст : электронный.

2. Моргачев, И. В. Управление проектами : учебное пособие / И. В. Моргачев. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2023. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/343892> (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Фомичев, А. Н. Управление проектами : учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 257 с. - ISBN 978-5-394-05026-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1996283> (Дата обращения - 05.09.2025)

7.2 Дополнительная литература

1. Лентяева, Т. В. Управление проектами информатизации. Практикум : учебное пособие / Т. В. Лентяева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 111 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/310991> (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Управление проектами : учебник / Т. Н. Гладченко, Е. Л. Морозов, Е. В. Пономаренко, А. В. Савенко. — Донецк : ДОНАУИГС, 2021. — 365 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/225848> (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Управление проектами в области информационных технологий : учебное пособие / А. В. Лукьянова, И. В. Трифонов, Н. Н. Трифонова [и др.] ; под ред. А. В. Лукьяновой. — Москва : КноРус, 2024. — 235 с. — ISBN 978-5-406-12035-4. — URL: <https://book.ru/book/950307> (дата обращения: 09.09.2025). — Текст : электронный.

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):

1. Электронно-библиотечная система "BOOK.ru"
2. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
3. Электронно-библиотечная система "ЛАНЬ"
4. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>
5. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prilib.ru/>
6. Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Основное оборудование:

- Коммутатор SuperStack 3 (16*10/100 19")
- Монитор облачный 23" LG23CAV42K/мышь Geniu
- Мультимедийный проектор №1 Casio XJ-V2
- Облачный монитор 23" LG CAV42K
- Облачный монитор LG Electronics черный +клавиатура+мышь
- П/К DNS Office T300, мышь Genius NetScroll 100, клавиатура Genius KB-06X, монитор AOC919 19"
- Проектор Casio XJ-V1
- Уст-во бесп.питания UPS-3000

Программное обеспечение:

- Microsoft Project 2010 Russian

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Направление и направленность (профиль)
38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика

Год набора на ОПОП
2022

Форма обучения
очная

Владивосток 2025

1 Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции
38.03.05 «Бизнес-информатика» (Б-БИ)	ОПК-6 : Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности для поиска, выработки и применения новых решений в области информационно-коммуникационных технологий	ОПК-6.2к : Выполняет технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
	ПКВ-2 : Способен осуществлять планирование и организацию проектной деятельности любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проектов	ПКВ-2.1к : Осуществляет разработку проекта с учетом рисков и взаимодействия с заинтересованными сторонами
		ПКВ-2.2к : Осуществляет разработку бизнес-планов для организации предпринимательской деятельности на основе анализа рынков

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается несформированной.

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Компетенция ПКВ-2 «Способен осуществлять планирование и организацию проектной деятельности любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проектов»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине			Критерии оценивания результатов обучения
	Код результата	Тип результата	Результат	
ПКВ-2.1к : Осуществляет разработку проектов с учетом рисков и взаимодействия с заинтересованными сторонами	РД 3	Навык	Владение навыками создания собственного плана проекта, бизнес плана проекта, определения состава работ, распределения ресурсов, планирования затрат и рисков, сравнения версии проектов, отслеживания проекта; владение современными адаптивными методами и построения моделей изменений	Демонстрация владения навыками создания плана проекта и его деталей
	РД 4	Умение	Рассчитывать риски проектов	Корректное знание информационных продуктов для разработки

		ни е		отки проектов и инновационных решений
ПКВ-2.2к : Осуществляет разработку бизнес-планов для организации предпринимательской деятельности на основе анализа рынков	РД 5	На вы к	Взаимодействия с заинтересованными сторонами, разработать матрицу стейкхолдеров	Корректное умение коммуницировать со стейкхолдерами
	РД 6	Зн ан ие	теоретических основ и закономерностей управления проектами	Корректное знание методологии управления проектами, стандартов проектной деятельности

Компетенция ОПК-6 «Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности для поиска, выработки и применения новых решений в области информационно-коммуникационных технологий»

Таблица 2.2 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине			Критерии оценивания результатов обучения
	Ко д ре з- та	Ти п ре з- та	Результат	
ОПК-6.2к : Выполняет технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия	РД 1	Зн ан ие	информационных продуктов для разработки проектов и инновационных решений	Корректное знание информационных продуктов для разработки проектов и инновационных решений
	РД 2	У ме ни е	Умение контролировать применение проектных решений, оптимизировать проектные решения.	Корректное знание по оптимизации проектов с использованием информационных технологий
	РД 3	На вы к	Владение навыками создания собственного плана проекта, бизнес плана проекта, определения состава работ, распределения ресурсов, планирования затрат и рисков, сравнения версии проектов, отслеживания проекта; владение современными адаптивными методами и построения моделей изменений	Демонстрация владениями навыками создания плана проекта и его деталей

Таблица заполняется в соответствии с разделом 1 Рабочей программы дисциплины (модуля).

3 Перечень оценочных средств

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые результаты обучения	Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства и представление его в ФОС	
		Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Очная форма обучения			

РД1	Знание : информационн ых продуктов для разра ботки проектов и иннов ационных решений	1.1. Понятие и сущность управления проектами.	Деловая и/или рол евая игра	Тест
			Дискуссия	Тест
			Кейс-задача	Тест
			Проект	Тест
		1.2. Планирование прое кта	Деловая и/или рол евая игра	Тест
			Дискуссия	Тест
			Кейс-задача	Тест
			Проект	Тест
РД2	Умение : Умение контро лировать применение пр оектных решений, опти мизировать проектные р ешения.	1.4. Метод PERT	Деловая и/или рол евая игра	Тест
			Дискуссия	Тест
			Кейс-задача	Тест
			Проект	Тест
РД3	Навык : Владение навык ами создания собственн ого плана проекта, бизн ес плана проекта, опред еления состава работ, ра спределения ресурсов, п ланирования затрат и ри сков, сравнения версии проектов, отслеживания проекта; владение совре менными адаптивными методами построения м оделей изменений	1.3. Сетевой график	Дискуссия	Тест
			Проект	Тест
		1.4. Метод PERT	Дискуссия	Тест
			Проект	Тест
РД4	Умение : Рассчитывать риски проектов	1.4. Метод PERT	Дискуссия	Тест
			Проект	Тест
		1.5. Завершение проекта	Дискуссия	Тест
			Проект	Тест
РД5	Навык : Взаимодействия с заинтересованными ст оронами, разрабатывать матрицу стейкхолдеров	1.2. Планирование прое кта	Дискуссия	Тест
			Проект	Тест
РД6		1.1. Понятие и сущность управления проектами.	Дискуссия	Тест

	Знание : теоретических основ и закономерностей управления проектами		Проект	Тест
		1.5. Завершение проекта	Дискуссия	Тест
			Проект	Тест

4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100 баллам.

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточной аттестаций количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

Сумма баллов в по дисциплине	Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенции
от 91 до 100	«зачтено» / «отлично»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
от 76 до 90	«зачтено» / «хорошо»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
от 61 до 75	«зачтено» / «удовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
от 41 до 60	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков.
от 0 до 40	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства

5.1 Дискуссия

К теме 1

1. Раскройте понятие «проект»? Назовите, по Вашему мнению, главные сущностные признаки проекта и дайте им оценку? Какие признаки проекта считаются общепринятыми?

2. Что понимается под управлением проектами? В чем, по Вашему мнению, состоит значение использования проектного менеджмента? В каких отраслях наиболее предпочтительно использовать инструменты проектного менеджмента?

3. Охарактеризуйте уровень сложности проектов, выполнявшихся в отсутствие компьютерных технологий.
4. Кто является основоположником методологии управления проектами?
5. Чем отличается классификация проектов от типологии проектов? Почему существует достаточно большое разнообразие проектов?
6. Каковы цели и критерии успеха проекта?
7. Почему проект считается открытой социально-экономической системой? Какие основные признаки несет такая система?
5. Как взаимосвязаны процессы управления проектами между собой?
7. Что можно считать ресурсом проекта, какие ресурсы используют проекты? Какова взаимосвязь между различными типами ресурсов проекта?

К теме 2

1. Что такое жизненный цикл проекта? Какие этапы жизненного цикла проекта наиболее сложны и ответственны?
2. В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управления проектом?
3. Инициация проекта, ее цели и задачи? Что такое Устав проекта? С чего начать определение содержания проекта?
4. Что такое структурирование проекта? Что такое структурирование работ проекта? На каких принципах формируется структура проекта? Как представить проект в виде иерархической структуры работ?
5. Какова связь структуры и жизненного цикла проекта?
6. Как определить стоимость проекта? Что такое стоимостная оценка проекта и его бюджет? В чём различие между сметой проекта и его финансовым планом?
7. Что такое смета, и какую информацию она дает менеджеру проекта?
8. Что такое бюджет проекта и почему его часто превышают?
9. Как организовать эффективный контроль стоимости в проекте?
10. Что такое метод освоенного объема и зачем он нужен?
11. Дайте определение понятию «заинтересованные стороны проекта». Перечислите основные типы и группы заинтересованных сторон.
12. В чем принципиальное отличие функций команды и участников проекта?
13. В чем главное предназначение команды проекта? Какие типы команд проекта Вы знаете?
14. Команда проекта и проектная группа – есть ли между ними разница?
15. Какие факторы влияют на формирование команды проекта? Что означает жизненный цикл развития команды проекта? Как сделать эффективную команду?
16. Что такое лидерство? Почему хороший менеджер должен обладать качествами лидера? Какими компетенциями должен обладать менеджер проекта?
17. Каковы структура и состав корпоративных стандартов управления проектами?
18. Назовите причины использования информационных технологий в управлении проектами. Какое программное обеспечение может применяться для управления проектами?
19. Какой персонал и чему надо учить в области управления проектами?
20. Каковы особенности внедрения в компании единой системы управления проектами? От чего зависит успех внедрения?
21. Какой комплект документов входит в технико-экономическое обоснование проекта? Участвует ли менеджер проекта в составлении технико-экономического обоснования проекта?
22. В чём состоит цель управления проектами? За счёт чего она достигается?
23. Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен?
24. Чем обусловлена сложность управления проектами?

25. Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами?
26. Что составляет сферу ответственности менеджера проекта?
27. Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? Поясните, почему вы так считаете.

К теме 3

1. Что собой представляет календарное планирование? Алгоритм разработки календарного плана проекта. Как разработать реализуемый календарный план?
2. Что такое вехи и как они связаны с временными ограничениями в проекте?
3. Что такое сетевой план? Что дает менеджеру проекта понимание критического пути проекта?
4. В чём состоит метод критического пути? Какие преимущества возникли в связи с появлением метода критического пути?
5. Какие трудности возникали при применении метода критического пути для разработки сетевых планов до появления персональных ЭВМ?

К теме 4

1. Как обеспечить контроль выполнения работ проекта.
2. Когда в управлении проектами стала использоваться аббревиатура PERT? Каковы предпосылки возникновения технологии PERT?
3. Каковы отличия технологии PERT от метода CPM?
4. Каковы функциональные подсистемы технологии PERT? Дайте им краткую характеристику.

К теме 5

1. В каких случаях следует использовать опыт предыдущих проектов в качестве источника информации для нового проекта?
2. Зачем нужен резерв времени при определении продолжительности работ проекта?
3. Каковы преимущества и недостатки определения продолжительности работ путём опроса экспертов?
4. Как определить ответственность за результаты и работы проекта?
5. Какие сведения составляют общую информацию о проекте?

Краткие методические указания

Дискуссия проводится после изучения соответствующей темы

Шкала оценки

Баллы	Описание
5	выставляется студенту, если он в ходе дискуссии ответил на все вопросы и выполнил все задания без ошибок
4	выставляется студенту, если он в ходе дискуссии ответил на все вопросы и выполнил все задания с не большими недочетами
1-3	выставляется студенту, если он в ходе дискуссии ответил не на все вопросы и выполнил не все задания или допустил ошибки

5.2 Задания для решения кейс-задачи

1. Эссе «Проект в моей жизни»

Описать проект, в котором студент принимал или принимает участие лично, либо имеет доступ к информации по проекту через родителей, знакомых, СМИ. Обосновать свой выбор проекта согласно критериям проектной деятельности. Описать результат проекта, сроки, бюджет. Привести три примера операционной деятельности.

2. Структура работ «Аэропорт в Гонконге»

Привести структуру работ проекта, продемонстрированного в видеокейсе «Строительство Гонконгского аэропорта». Работы должны быть структурированы до второго уровня, один из блоков второго уровня должен быть структурирован до третьего уровня.

Краткие методические указания

Выполнение кейс-задач позволяет определить уровень усвоения материала. Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с теоретическим материалом, представленным в презентациях и на лекции.

Шкала оценки

Баллы	Описание
16-20	Студент демонстрирует сформированность компетенций на итоговом уровне
12-15	Студент демонстрирует сформированность компетенций на хорошем уровне
8-11	Студент демонстрирует сформированность компетенций на базовом уровне
5-9	Студент демонстрирует сформированность компетенций на уровне ниже базового
0-4	Студент демонстрирует полное или практически полное отсутствие сформированности компетенций

5.3 Проект

Привести резюме выбранного сквозного проекта с указанием проблемы, способа решения, миссии, цели, продукта проекта, необходимого ресурсного обеспечения, структуры ответственности, сроков, бюджета, основных альтернатив.

2. Процедура управления изменениями

Для выбранного проекта привести описание процедуры принятия решения о внесении изменений в проект

3. Структура работ

Для выбранного проекта разработать структуру работ с детализацией не менее 20 элементарных работ.

4. Критический путь

Для выбранного проекта нарисовать сетевой график, рассчитать критический путь, резервы времени.

5. PERT

Для выбранного проекта рассчитать срок завершения с вероятностью 95%, 99%

6. Описание работ

Для выбранного проекта привести описание всех элементарных работ с указанием формулировки задачи, ресурсов, сроков, бюджета, ответственности, процедур контроля, необходимых условий для начала

7. Завершение проекта

Для выбранного проекта разработать структуру блока завершения проекта и привести описание работ по завершению проекта

Краткие методические указания

В процессе выполнения работы над проектом студенты должны принимать активное участие в коммуникации с руководителем, внутри команды, а также разобраться в предметной области разрабатываемых проектов.

Результаты выполненных проектов представляются командой в виде презентации, где указываются основные результаты по каждой теме, также отдельно учитывается качество самой презентации.

Шкала оценки

Баллы	Описание
32-35	Студент демонстрирует сформированность компетенций на итоговом уровне
25-31	Студент демонстрирует сформированность компетенций на хорошем уровне
18-24	Студент демонстрирует сформированность компетенций на базовом уровне
13-17	Студент демонстрирует сформированность компетенций на уровне ниже базового
0-12	Студент демонстрирует полное или практически полное отсутствие сформированности компетенций

5.4 деловая игра

Игра

Участники делятся на четыре команды. Выдается техническое задание на строительство моста: параметры моста, используемые материалы, требования к процедуре переговоров, требование к процедуре стыковки половин моста. Побеждает та пара команд,

чей мост соответствует техническому заданию и требованиям к процессу реализации, в спорном случае побеждает та пара команд, чей мост выдержит больший вес.

Краткие методические указания

Результаты выполненных проектов представляются командой в виде презентации, где указываются основные результаты, также отдельно учитывается качество самой презентации.

Шкала оценки

Баллы	Описание
18-20	Студент демонстрирует сформированность компетенций на итоговом уровне
15-17	Студент демонстрирует сформированность компетенций на хорошем уровне
11-14	Студент демонстрирует сформированность компетенций на базовом уровне
6-10	Студент демонстрирует сформированность компетенций на уровне ниже базового
0-5	Студент демонстрирует полное или практически полное отсутствие сформированности компетенций

5.5 Итоговый тест

1. Что из перечисленного является ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ характеристикой проекта?
 - 1) Рутинность операций
 - 2) Постоянство организационной структуры
 - 3) Временность
 - 4) Однородность производимой продукции
2. Управление проектами – это:
 - 1) Функциональное управление отделом в организации
 - 2) Применение знаний, навыков, инструментов и методов для удовлетворения требований к проекту
 - 3) Оперативное управление текущей деятельностью предприятия
 - 4) Система пожизненного найма сотрудников
3. Кто из перечисленных участников НЕ является ключевой заинтересованной стороной проекта?
 - 1) Менеджер проекта
 - 2) Конечный пользователь продукта проекта
 - 3) Бухгалтер из смежного отдела, не вовлеченный в проект
 - 4) Инвестор проекта
4. Основное отличие управления проектами от функционального управления заключается в:
 - 1) Управлении уникальными, временными начинаниями в противовес рутинной, повторяющейся деятельности
 - 2) Наличии штатного расписания
 - 3) Обязательном использовании иностранного языка
 - 4) Отсутствии бюджета
5. Жизненный цикл проекта – это:
 - 1) Последовательность этапов проекта, определенных его целями и результатами
 - 2) Период времени от создания продукта до его утилизации
 - 3) График отпусков членов команды
 - 4) Карьерный рост менеджера проекта
6. Какая организационная структура предоставляет менеджеру проекта наивысшую власть и автономию?
 - 1) Функциональная
 - 2) Проектная
 - 3) Матричная (слабая)
 - 4) Линейная
7. Системный подход к управлению проектами предполагает:
 - 1) Рассмотрение проекта как набора независимых задач

- 2) Рассмотрение проекта как целостной системы взаимосвязанных элементов, взаимодействующей с внешней средой
- 3) Управление только сроками проекта
- 4) Отказ от планирования
- 8. Роль менеджера проекта включает:
 - 1) Выполнение всех технических работ по проекту
 - 2) Достижение целей проекта в рамках ограничений по срокам, бюджету и содержанию
 - 3) Контроль над всеми функциональными подразделениями компании
 - 4) Разработку стратегии развития компании
- 9. Мастер-план проекта – это:
 - 1) Искусство управления проектами
 - 2) Исходный, комплексный документ, интегрирующий все базовые планы по проекту
 - 3) План работы только одного отдела
 - 4) График встреч команды
- 10. Первым разделом мастер-плана проекта обычно является:
 - 1) Бюджет
 - 2) Детальный график работ
 - 3) Резюме проекта
 - 4) Техническое задание
- 11. Иерархическая структура работ (ИСР / WBS) – это:
 - 1) Организационная структура команды проекта
 - 2) Древовидная декомпозиция целей проекта на управляемые работы
 - 3) Сетевой график выполнения работ
 - 4) Матрица распределения ответственности
- 12. Основная цель создания ИСР (WBS) – это:
 - 1) Определить, кто является генеральным директором компании
 - 2) Разбить проект на более мелкие и управляемые компоненты
 - 3) Оценить моральный дух команды
 - 4) Рассчитать налоги на прибыль
- 13. Элементарная работа в ИСР (WBS) должна:
 - 1) Быть расписана на 1000 человеко-часов
 - 2) Выполняться не менее чем пятью сотрудниками
 - 3) Быть достаточно детализированной для оценки и планирования
 - 4) Всегда быть на критическом пути
- 14. Работа-предшественник – это:
 - 1) Работа, которая должна начаться сразу после завершения текущей
 - 2) Работа, которая должна быть полностью завершена до начала текущей
 - 3) Наименее важная работа в проекте
 - 4) Работа, выполняемая руководителем
- 15. Линейная матрица ответственности (LRM) используется для:
 - 1) Построения графика проекта
 - 2) Связи работ ИСР с исполнителями и их ответственностью
 - 3) Оценки рисков проекта
 - 4) Расчеты точки безубыточности
- 16. Сетевой график – это:
 - 1) Диаграмма, показывающая иерархию подчинения в команде
 - 2) Графическое отображение логической последовательности работ проекта
 - 3) План размещения оборудования в офисе
 - 4) Гистограмма загрузки ресурсов
- 17. Фиктивная работа в сетевом графике:

- 1) Не требует затрат времени и ресурсов, но показывает логическую зависимость
 - 2) Является самой важной работой в проекте
 - 3) Всегда находится на критическом пути
 - 4) Выполняется виртуальной командой
18. Метод критического пути (СРМ) позволяет определить:
- 1) Самую короткую возможную продолжительность проекта
 - 2) Бюджет проекта
 - 3) Уровень мотивации команды
 - 4) Количество заинтересованных сторон
19. При выполнении "прямого хода" расчета сетевого графика определяются:
- 1) Поздние сроки начала и окончания работ
 - 2) Ранние сроки начала и окончания работ
 - 3) Только резервы времени
 - 4) Стоимость работ
20. Ранний старт (ES) работы – это:
- 1) Самый поздний возможный срок начала работы без задержки проекта
 - 2) Самый ранний возможный срок начала работы при условии выполнения всех предшественников
 - 3) Фактическая дата начала работы
 - 4) Дата, когда работа была завершена досрочно
21. Критический путь – это:
- 1) Путь с наибольшим количеством работ
 - 2) Путь с наименьшей стоимостью
 - 3) Последовательность работ от начала до конца проекта, имеющая НУЛЕВОЙ резерв времени
 - 4) Путь, который менеджер считает самым важным
22. Резерв времени (запас) работы – это:
- 1) Продолжительность обеденного перерыва
 - 2) Максимальное время, на которое можно задержать начало или увеличение длительности работы, не повлияв на общую продолжительность проекта
 - 3) Время на исправление ошибок после сдачи проекта
 - 4) Отпуск менеджера проекта
23. Если ранний старт (ES) работы равен 10-му дню, а ее длительность (D) составляет 5 дней, то ее ранний финиш (EF) наступит в:
- 1) 5-й день
 - 2) 10-й день
 - 3) 14-й день
 - 4) 15-й день
24. Метод PERT используется для:
- 1) Управления стоимостью проекта
 - 2) Анализа и оценки сроков проекта в условиях неопределенности
 - 3) Мониторинга качества продукции
 - 4) Построения организационной структуры
25. Какие три оценки используются в методе PERT для расчета ожидаемой длительности работы?
- 1) Быстрая, медленная, стандартная
 - 2) Оптимистическая, наиболее вероятная, пессимистическая
 - 3) Начальная, конечная, промежуточная
 - 4) Дешевая, дорогая, бюджетная
26. Формула для расчета ожидаемой длительности работы (t_e) в PERT:
- 1) $t_e = (O + M + P) / 3$
 - 2) $t_e = (O + 4M + P) / 6$

- 3) $t_e = (O + P) / 2$
- 4) $t_e = M$
- 27. Дисперсия длительности работы в PERT показывает:
 - 1) Стоимость работы
 - 2) Степень неопределенности в оценке длительности работы
 - 3) Имя ответственного исполнителя
 - 4) Логическую связь с другими работами
- 28. Если для проекта рассчитана общая ожидаемая длительность T_e и дисперсия σ_Σ^2 , то для оценки вероятности завершения проекта к определенному сроку T_s используется:
 - 1) Критерий Парето
 - 2) Метод мозгового штурма
 - 3) Z-статистика ($Z = (T_s - T_e) / \sigma_\Sigma$)
 - 4) Матрица Эйзенхауэра
- 29. Чем выше значение дисперсии для работы в PERT, тем:
 - 1) Меньше неопределенность в ее выполнении
 - 2) Больше неопределенность в ее выполнении
 - 3) Ниже ее приоритет
 - 4) Выше ее стоимость
- 30. Оптимистическая оценка (O) – это:
 - 1) Реалистичная оценка длительности при нормальных условиях
 - 2) Оценка длительности при наихудших условиях
 - 3) Оценка длительности при наилучших условиях
 - 4) Средняя оценка по всем работам
- 31. Какой из перечисленных типов завершения проекта является ПЛАНОВЫМ?
 - 1) Завершение по достижении всех целей
 - 2) "Закрытие" проекта (прекращение финансирования)
 - 3) Прекращение проекта в связи с неудачей
 - 4) Перевод проекта в другой статус без реального завершения
- 32. Основная цель фазы завершения проекта – это:
 - 1) Немедленно начать новый проект
 - 2) Формализовать окончание работ, извлечь уроки и освободить ресурсы
 - 3) Нанять новых сотрудников
 - 4) Увеличить бюджет на будущие проекты
- 33. Какой документ является одним из ключевых итогов фазы завершения?
 - 1) Устав проекта
 - 2) Иерархическая структура работ (WBS)
 - 3) Отчет об уроках проекта
 - 4) Рекламный буклет проекта
- 34. Кто обычно несет основную ответственность за координацию работ по завершению проекта?
 - 1) Инвестор
 - 2) Менеджер проекта
 - 3) Линейный сотрудник из функционального подразделения
 - 4) Внешний консультант
- 35. Что из перечисленного НЕ является типичной деятельностью на этапе завершения проекта?
 - 1) Финансовый закрытие и сверка бюджета
 - 2) Передача продукта/результата заказчику
 - 3) Роспуск команды проекта и перераспределение ресурсов
 - 4) Разработка детального технического задания
- 36. Структура работ при завершении проекта обычно включает:
 - 1) Планирование рисков на старте

- уроков
- 2) Административное, контрактное и процедурное закрытие, а также анализ
 - 3) Кодирование программного обеспечения
 - 4) Маркетинговую кампанию продукта
37. Процедура административного закрытия включает:
- 1) Создание прототипа продукта
 - 2) Сбор итоговой документации, ее архивирование и индексацию
 - 3) Проведение рекламной акции
 - 4) Набор новой команды
38. Завершение проекта по причине исчерпания бюджета без достижения целей – это пример:
- 1) Успешного завершения
 - 2) Досрочного завершения
 - 3) "Закрытия" проекта
 - 4) Перевода в операционную деятельность
39. Какая из следующих последовательностей лучше всего отражает типичный жизненный цикл проекта?
- 1) Инициация -> Планирование -> Мониторинг и контроль -> Завершение
 - 2) Планирование -> Инициация -> Исполнение -> Завершение
 - 3) Инициация -> Планирование -> Исполнение -> Мониторинг и контроль -> Завершение
 - 4) Завершение -> Планирование -> Исполнение -> Инициация
40. Основное назначение Устава проекта:
- 1) Детально описать все работы проекта (аналог WBS)
 - 2) Формализовать существование проекта и дать менеджеру проекта право использовать ресурсы
 - 3) Использоваться как сетевой график
 - 4) Быть отчетом об уроках проекта
41. Если работа НЕ находится на критическом пути, это означает, что она:
- 1) Не важна для проекта
 - 2) Имеет резерв времени
 - 3) Должна быть выполнена в первую очередь
 - 4) Не требует ресурсов
42. "Декомпозиция" в управлении проектами – это процесс:
- 1) Разделения крупных элементов проекта на более мелкие и управляемые
 - 2) Увольнения сотрудников
 - 3) Увеличения бюджета проекта
 - 4) Назначения ответственных за проект
43. Что такое "зона покрытия" проекта?
- 1) Все работы, которые должны быть выполнены для достижения целей проекта
 - 2) Географический регион реализации проекта
 - 3) Количество сотрудников в проекте
 - 4) Продолжительность проекта
44. Риск в управлении проектами – это:
- 1) Гарантированная потеря бюджета
 - 2) Неопределенное событие, которое в случае наступления может повлиять на цели проекта
 - 3) То же самое, что и проблема
 - 4) Обязательное наступление негативного события
45. Матричная организационная структура характеризуется:
- 1) Четким разделением на функциональные отделы

2) Двойным подчинением сотрудников (функциональному менеджеру и менеджеру проекта)

3) Полной независимостью проектных команд

4) Отсутствием роли менеджера проекта

46. Основная цель управления коммуникациями в проекте – это:

1) Обеспечение своевременного и надлежащего генерирования, сбора, распространения и хранения проектной информации

2) Организация корпоративных мероприятий

3) Рассылка спам-писем

4) Написание ежедневных отчетов для высшего руководства

47. Бюджет проекта – это:

1) План доходов и расходов

2) Оценка стоимости всех ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта

3) Личные сбережения менеджера проекта

4) Сумма, оставшаяся от предыдущего проекта

48. Кто утверждает основные изменения в содержании проекта?

1) Менеджер проекта единолично

2) Комитет по контролю изменениям или спонсор проекта

3) Команда проекта путем голосования

4) Любой заинтересованный сторонник

49. Метод кооперативного обучения на занятии по управлению проектами предполагает:

1) Индивидуальную работу без взаимодействия

2) Пассивное прослушивание лекции

3) Совместную работу студентов в малых группах для достижения общей учебной цели

4) Только самостоятельную подготовку дома

50. Самостоятельная подготовка студента по теме "Планирование проекта" может включать:

1) Решение кейс-задачи по построению WBS для конкретного проекта

2) Просмотр развлекательных передач

3) Игру в компьютерные игры

4) Чтение новостей в социальных сетях

Отлично, дополню комплект заданий, включив различные форматы.

Дополнительные задания (№51-70) по дисциплине "Управление проектами"

Задания с множеством вариантов ответов (где правильных ответов может быть несколько)

51. Какие из перечисленных характеристик ОТНОСЯТСЯ к понятию "Проект"? (Выберите один или несколько вариантов)

1) Временность

2) Уникальность результата

3) Рутинность операций

4) Наличие ограничений (по срокам, бюджету, содержанию)

52. Какие из перечисленных элементов являются частью базового плана проекта (Baseline)? (Выберите один или несколько вариантов)

1) Базовый план по содержанию (Scope Baseline)

2) Базовый план по срокам (Schedule Baseline)

3) Базовый план по стоимости (Cost Baseline)

4) План управления коммуникациями

53. Какие из следующих действий являются задачами менеджера проекта на фазе завершения? (Выберите один или несколько вариантов)

1) Архивация проектной документации

- 2) Формирование отчета об уроках проекта
 - 3) Проведение формальной приемки результата у заказчика
 - 4) Разработка устава нового проекта
54. При использовании метода PERT, какие факторы учитываются для расчета ожидаемой длительности работы? (Выберите один или несколько вариантов)
- 1) Оптимистическая оценка
 - 2) Наиболее вероятная оценка
 - 3) Пессимистическая оценка
 - 4) Стоимость работы
55. Установите соответствие между типом организационной структуры и его характеристикой:
- А. Функциональная
Б. Проектная
В. Матричная
- Характеристики:
1. Сотрудники подчиняются и функциональному руководителю, и менеджеру проекта
 2. Проекты выполняются внутри функциональных подразделений, менеджер проекта имеет ограниченную власть
 3. Менеджер проекта обладает полной властью над проектом и командой
56. Установите соответствие между понятием и его определением в методе критического пути (СРМ):
- А. Ранний старт (ES)
Б. Поздний финиш (LF)
В. Резерв времени (Float)
- Определения:
1. Самый поздний возможный срок начала работы без задержки проекта
 2. Самый ранний возможный срок начала работы
 3. Разница между поздним и ранним сроком начала работы
57. Установите соответствие между этапом жизненного цикла проекта и его основной деятельностью:
- А. Инициация
Б. Планирование
В. Исполнение
Г. Завершение
- Основные деятельности:
1. Выполнение работ, определенных в плане управления проектом
 2. Формализация окончания всех этапов проекта, передача продукта
 3. Определение целей и содержания проекта, назначение менеджера
 4. Разработка планов по содержанию, срокам, стоимости, рискам
58. Как называется древовидная, иерархическая декомпозиция целей проекта на управляемые работы?
59. Назовите три основных типа оценок длительности работ, используемые в методе PERT.
60. Как называется последовательность работ от начала до конца проекта, имеющая наибольшую продолжительность и НУЛЕВОЙ резерв времени?
61. Какой документ официально санкционирует начало проекта и предоставляет менеджеру проекта полномочия использовать ресурсы организации?
62. Как называется работа в сетевом графике, которая не требует затрат времени и ресурсов, но показывает логическую зависимость между другими работами?
63. Как называется матрица, которая связывает элементы ИСР (WBS) с исполнителями, определяя их роль и ответственность за каждую задачу?

64. Как называется неопределенное событие или условие, которое в случае наступления оказывает положительное или отрицательное влияние на цели проекта?

65. В вашем проекте критический путь имеет длительность 100 дней. Одна из некритических работ имеет резерв времени 15 дней. На 50-й день проекта вы узнаете, что выполнение этой некритической работы задержалось на 20 дней из-за непредвиденных обстоятельств. Как это повлияет на общую длительность проекта?

- 1) Проект гарантированно будет завершен с задержкой в 5 дней.
- 2) Проект гарантированно будет завершен с задержкой в 20 дней.
- 3) Проект, скорее всего, будет завершен в срок, так как работа не на критическом пути.

4) Это не окажет никакого влияния на сроки проекта.

66. При расчете по методу PERT ожидаемая длительность проекта составила 60 дней, а стандартное отклонение – 3 дня. Заказчик хочет знать вероятность завершения проекта за 63 дня. Какое значение Z-статистики вы будете использовать для расчета?

- 1) $Z = 0$
- 2) $Z = 1$
- 3) $Z = 2$
- 4) $Z = 3$

67. Вы являетесь менеджером проекта по разработке нового программного обеспечения. Один из ключевых программистов увольняется из компании в середине фазы исполнения. К кому в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ вы должны обратиться для решения этой кадровой проблемы в матричной организационной структуре?

- 1) К генеральному директору компании
- 2) К функциональному руководителю отдела разработки
- 3) К заказчику проекта
- 4) К другому программисту в команде

68. При создании Иерархической структуры работ (WBS) вы декомпозировали проект "Строительство дома". Какой из перечисленных элементов, скорее всего, будет являться рабочим пакетом нижнего уровня?

- 1) Строительство дома
- 2) Фундаментные работы
- 3) Земляные работы
- 4) Выкопать котлован под фундамент

69. Проект считается официально завершенным только после:

- 1) Исчерпания выделенного бюджета.
- 2) Получения формального подтверждения о приемке продукта от заказчика/спонсора.
- 3) Ухода всех членов команды в отпуск.
- 4) Написания финального отчета менеджером проекта.

70. Метод кооперативного обучения, применяемый на занятиях, предполагает, что студенты при подготовке к собеседованию по теме "Сетевой график":

- 1) Самостоятельно изучают теорию, не взаимодействуя с группой.
- 2) Совместно разбирают кейс, обсуждают правильность построения сетевого графика и расчета резервов.
- 3) Пишут лекцию под диктовку преподавателя.
- 4) Сдают индивидуальный экзамен.

Краткие методические указания

Итоговый тест включает задания с 1 правильным ответом, задания с множеством правильных ответов, открытые вопросы, вопросы на сопоставление ответов.

Шкала оценки

0-20