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Разработка проектно-конструкторской 

документации на изготовление сценического 

костюма по мотивам традиционного корякского 

костюма



Заказчик: «Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского 

флота» Министерства обороны Российской Федерации
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Проектная деятельность
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Стейкхолдеры проекта

Проект

Заказчик
(контактное 

лицо)

Ансамбль песни 
и пляски 

Тихоокеанского 
флота Минобороны 

РФ

Мужская часть 
коллектива

Женская часть 
коллектива

Кураторы 
проекта

Команда 
исполнителей

Проектная 
команда 2 курса

Проектная 
команда 3 курса
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Роли в команде:

• Лолита

• Координатор

• Исполнитель

• Доводчик

• Диана

• Оценщик

• Исполнитель

• Доводчик

• Роман • Саёрахон

• Исследователь

• Исполнитель

• Коллективист

• Мыслитель

• Исполнитель
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Диаграмма Ганта

10.02.20 01.03.20 21.03.20 10.04.20 30.04.20 20.05.20 09.06.20

Встреча с заказчиком, постановка проблемы

Организационное собрание по распределению функций по видам 
работ, формулировка перечней проектных работ

Предпроектное исследование, разработка эскизного проекта и 
утверждение с заказчиком

Технологическая часть (Обоснование и выбор пакета материла)

Промежуточная встреча с заказчиком (обсуждение эскизов и выбора 
материалов для работы)

Технологическая часть (Разработка технологической 
последовательности)

Технологическая часть (Техническое описание модели)

Конструкторская часть (Выбор базовой основы, моделирование, 
разработка комплекта лекал)

Изготовление изделий

Встреча с заказчиком (репетиция в костюмах), передача партии
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День недели Дата Время

Понедельник 10.02.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 17.02.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 24.02.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 02.03.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 16.03.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 23.03.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 06.04.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 13.04.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 20.04.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 27.04.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 04.05.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 11.05.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 18.05.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 25.05.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 01.06.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 08.06.2020 08:30 - 10:00

Понедельник 15.06.2020 08:30 - 10:00

График встреч 



Предпроектное исследование
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Эскизный проект



Искусственная замша Искусственный мех                 Подкладочный материал

Выбор пакета материалов
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Поиск объёмно-силуэтной формы



Технологическая последовательность


